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Orientering om trafik og kommende projekter i Todbjerg-Hårup-Mejlby 

fællesrådsområde  

 

1. Baggrund 

I får her en opdatering om trafikforhold og kommende projekter i jeres om-

råde. 

 

Orienteringen giver: 

 

• Et overblik over de projekter, der er sat i gang eller planlagt 

• En status på de vigtigste trafikudfordringer, vi har identificeret sam-

men 

Listen over udfordringer bygger på dialogen mellem fællesrådene og de om-

rådeansvarlige i Mobilitet og Anlæg. Sammen har vi udpeget de steder, som 

der arbejdes videre med. 

 

Det er vigtigt at understrege, at vi ikke kan løse alle udfordringer med det 

samme. Vi prioriterer løbende mellem lokale behov, planlægning og de mid-

ler, der er til rådighed. 

 

Status er et øjebliksbillede, og der kan derfor både komme nye projekter til 

og ske ændringer undervejs. 

 

2. Anlægsprogrammet 2026 

I forbindelse med Aarhus Byråds godkendelse af budget for 2026, blev det 

besluttet at udskyde størstedelen af anlægsprogrammet midler for årene 

2026-2027 til årene 2028-2029.  

Der er derfor fokus på at arbejde med de allerede vedtagne projekter og 

sikre færdiggørelsen af disse. Når der ikke udmøntes midler til nye projekter, 

bidrager det samtidigt til at Aarhus Kommune medvirker til at overholde det 

kommunale anlægsloft.  

 

De midler, der er tilbage i 2026, går til: 

 

• Skolevejsanalysens projekter 

• Tilgængelighedstiltag 

Der er på grund af beslutningen i byrådet derfor desværre kun begrænsede 

muligheder for at sætte nye projekter i gang i jeres område de næste par år. 
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I forhold til projekterne fra Skolevejsanalysen 2024 og Den Grønne Mobili-

tetsplan, kan I ligeledes følge status ved den årlige udmøntning fra Aarhus 

Byråd. Seneste udmøntning blev vedtaget 17. februar 2025. Aarhus Byråd - 

Byrådssalen.   

 

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at denne skrivelse handler om An-

lægsprogrammet. Der kan fortsat forekomme andre projekter som vedlige-

holdelse, udskiftning af slidlag mv. i jeres område, som er en del af driften el-

ler som er vedtaget udenom Anlægsprogrammet. 

 

3. Status på trafikudfordringer og kommende projekter 

Tabellen nedenfor viser: 

 

• De trafikudfordringer, vi har identificeret sammen 

• Hvilke tiltag der er foreslået 

• Hvor langt projekterne er 

Under igangsatte projekter, angives de mobilitetsudfordringer der er igang-

sat enten til projektering eller udførelse.  

 

På grund af de begrænsede midler i 2026-2027 vil der være færre ændrin-

ger i status end normalt. Vi arbejder fortsat med løsningerne – men over en 

længere tidshorisont. 

 

Tabel 1: Status for mobilitetsudfordring 2025 

Mobilitetsudfordring Tiltag Status 

1 – Mejlbyvej, stian-
læg 

Forbindelse fra Hårup 
til Hjortshøj. 
Af hensyn til letba-
nen. 

Projektønsket indgår i 
prioriteringsmodellen 
for oplandet. Der er 
ikke fundet finansie-
ring til projektet på nu-
værende tidspunkt. 

2 – Mejlbyvej, bus-
stoppesteder med 
helleanlæg 

Forbedring af trafik-
sikkerheden ved bus-
stoppestederne, hvor 
der overhales 
udenom helleanlæg-
gene. 

Muligheder undersø-
ges.  

3 – Mejlbyvej ved 
skolen 

Forbedring af trafik-
sikkerheden ved 
krydsningsforholdene. 

Projektløsningen er 
medtaget og finansie-
ret i Skolevejsanalysen 
2024. Udføres i hen-
hold til 

https://dagsordener.aarhus.dk/vis?Referat-Aarhus-Byraad-d.17-12-2025-kl.16.00&id=7df9de2c-39cf-4296-bd40-c2de16a41ec1&fritekst=anl%C3%A6gsudskydelser
https://dagsordener.aarhus.dk/vis?Referat-Aarhus-Byraad-d.17-12-2025-kl.16.00&id=7df9de2c-39cf-4296-bd40-c2de16a41ec1&fritekst=anl%C3%A6gsudskydelser
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prioriteringslisten for 
projekter i analysen. 

4 – Delfivej, stianlæg Udvidelse af sti 
bredde. 

Ønske lagt i projektda-
tabasen. Finansiering 
mangler – ønsket vil 
blive vurderet med øv-
rige ønsker til fremti-
dige finansiering i an-
lægsprogram. 

5 – Kaløvej, stianlæg Sammenhængende 
stiforbindelse. 

Projektet afventer po-
int fra prioriteringsmo-
dellen for oplandet. 
Projektet er ikke ud-
valgt til finansiering. 
Fællesrådet arbejder 
sideløbende på mulig-
hed for en rekreativ 
sti. 

6 – Risvangsvej, 
bump og heller 

Ønske om yderligere 
hastighedsdæmpende 
tiltag på Risvangsvej. 

Den nyeste hastigheds-
måling skal vurderes. 
Resultatet vil blive 
drøftet på det kom-
mende møde om mo-
bilitetsudfordringer. 

7 – Mejlby, ha-
stighedsdæmpning 

Ønske om hastigheds-
dæmpning i Mejlby. 

Hastighedsmåling 
modtaget. Gennem-
snitshastighed og 85%-
fraktil er faldet fra 
2015. Vendes på kom-
mende møde om mo-
bilitetsudfordringer.  

8 – Grøttrup vejluk-
ninger 

Muligheden for 
vejlukning i Grøttrup, 
således der kan etab-
leres ny adgangsvej 
fra Storbakken 2 til 
Mejlbyvej. 

Den nuværende løs-
ning omfatter både 
vejlukning og ensret-
ning. Der er på nuvæ-
rende tidspunkt ikke 
fundet finansiering til 
projektet. 

9 – Klokbakken, ha-
stighed og afvanding 

Forbedringsmulighe-
der for strækningen. 

Muligheder undersø-
ges. 

 

 

4. Den videre proces 
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Vi vil fortsat have en løbende dialog med fællesrådene om trafikudfordringer 

og projekter. 

 

Der planlægges ikke faste årlige møder mellem Mobilitet/Vejanlæg og Fæl-

lesrådene, men der afholdes møder efter behov.  

 

Vi forventer at den normale proces og møder efter forespørgsel genoptages 

i ultimo 2026 – primo 2027, hvor der skal forberedes prioritering af 2028-

2029 midler. 

Når Vejanlæg igangsætter konkrete tiltag og projekter, kan der være behov 

for dialog med Fællesrådet, og som minimum tilstræbes det, at Fællesrå-

dene orienteres om etablering af projekter. Dialog om de konkrete projekter 

sker nemmest direkte med de projektansvarlige i Vejanlæg. For jeres om-

råde er det: 

 

Lise Guldager Hoppe, hlig@aarhus.dk  

anlaeg@mtm.aarhus.dk 

 

Derudover tilstræber vi at sende statusopdateringer mindst to gange om 

året: 

• Én gang efter vedtagelsen af anlægsprogrammet (forår) - Mobilitet 

• Èn gang sidst på året - Anlæg 

Har I spørgsmål, som ikke handler om trafik/mobilitet, er I altid velkomne til 

at kontakte fællesrådssekretariatet på: faellesraad@mtm.aarhus.dk 

 

Med venlig hilsen 

Hannah Cecilie Winge 

Projektleder 

mobilitet-nord@mtm.aarhus.dk 
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